
          TRAJECTOIRE-TYPE : DÉVELOPPEMENT DE LOGEMENTS SOCIAUX AVEC LE PROGRAMME ACCÈSLOGIS1 

 

 

 

                                                           
1 Cet outil ne se veut pas exhaustif, il vise à fournir à l’accompagnateur du Réseau de la santé des repères quant aux principales étapes du développement d’un projet de logement social et communautaire financé par le programme AccèsLogis.  

Pour l’information détaillée, consulter la Trousse de réalisation d’un projet et la liste complète des documents et formulaires à fournir pour chaque étape.                                                                                                                                                                                                              

Démonstration des besoins (liste de requérants et étude du milieu)  

Esquisses architecturales et analyses 
environnementales 

Estimation du coût des travaux 
Signature des différents 
contrats (construction, 

assurance, etc.) 

Signature d’un contrat de services avec un GRT et sélection d’une firme d’architecte  

Recherche de site (terrain ou bâtiment) puis signature de l’offre d’achat  

Étude de faisabilité financière (recherche de financement et montage financier)  

Appui de la municipalité (présentation puis résolution)  
Caractéristiques du bâtiment et liste des travaux à 

réaliser (projets autres que construction) 

Confirmation écrite de la 
disponibilité de 100 % des 

contributions du milieu Suivi du chantier et contrôle 
des coûts 

Analyse du contexte 
d’émergence du besoin  

ou de la demande 

Analyse des parties 
prenantes 

Analyse du milieu (forces, 
faiblesses, opportunités, 

menaces) 

Réflexion sur la situation 
actuelle et prévisionnelle vs 

la situation désirée 

 

 

Liste des équipements et mobiliers nécessaires à 
l’exploitation d’un projet de services alimentaires Confirmation de la municipalité  

(conformité au zonage) 
 

Confirmation de la disponibilité du terrain (ou du 
bâtiment) 

Analyse du groupe ciblé et 
de ses besoins spécifiques 

Stratégie de mobilisation 
des parties prenantes 

Analyse de la localisation 
(offre de services de 

proximité/mobilité et 
planifications urbanistiques) 

Visite de projets inspirants  
Inscription confirmée au 
programme Novoclimat 

Signature de la convention 
d’exploitation Confirmation de la disponibilité de la contribution du 

milieu requise 

Analyse de données 
contextualisant le besoin 

actuel et prévisionnel 
(sociodémographie, état de 
santé, marché immobilier, 

etc.) 

Regroupement des 
personnes intéressées Acceptabilité sociale 

(prévoir l’obtention de 
l’appui des membres de la 

collectivité) 

Vision partagée de la 
solution souhaitée et 

détermination des 
orientations 

 

Rapport d’évaluation de la valeur mobilière anticipée 
Soumission conforme la plus 

basse, cahier des charges et plans 
d’exécution finaux 

 

Constitution de l’organisme 
(OSBL ou coop) ou 
association avec un 

organisme 

Résolution municipale confirmant la participation au 
Programme supplément au loyer (PSL) 

Signature et délivrance du 
permis de construction 

Inauguration : remise du 
bâtiment au groupe 

 

Évaluation du coût des 
services qui ne sont pas 
fournis directement par 

l’organisme 

Description du projet social, 
de la clientèle desservie et 

de l’organisme porteur 

Élaboration de l’offre de 
services aux résidents 

Évaluation des besoins 
d’adaptation du milieu de 

vie (accessibilité, 
équipement, etc.) 

Appui du CISSS  
(lettre d’engagement) 

Confirmation du financement  
des services récurrents à 
l’exploitation (Volet III) 

 

  

 

 
Production du document 
de description du projet 

pour soumission à la SHQ 

   

    
Soumission du projet à la 

SHQ et analyse 
préliminaire 

Délivrance de l’engagement conditionnel  par la 
SHQ 

Délivrance de l’engagement 
définitif par la SHQ 

 

 
 
 

  
 

   

    
Réservation d’unités de 

logement par la SHQ 
   

PRÉPARATION DU  

DÉPÔT DE DOSSIER 

ÉTAPE 3 

ENGAGEMENT 

DÉFINITIF 

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION À LA RÉSERVATION DES UNITÉS ÉTAPE 2 

ENGAGEMENT 

CONDITIONNEL 

ÉTAPE 4 :  

RÉALISATION ANALYSE DU 

BESOIN 

MOBILISATION 

DES ACTEURS 

ANALYSE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

CLARIFICATION 

DE LA VISION  

Étapes 

additionnelles : 

groupes à besoins 

particuliers  
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Cette trajectoire-type peut s’appliquer aux 4 stratégies de 

développement de logement social :  

1. Achat-réno (d’immeubles locatifs résidentiels) 

2. Transformation-recyclage (d’immeubles non résidentiels ou  

partiellement  non résidentiels pour les convertir en logements) 

3. Construction 

4. Achat simple 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires/groupes_de_ressources_techniques/tous_les_programmes/programmes/acceslogis_quebec/developpement_dun_projet/trousse_de_realisation_dun_projet/phases_dun_projet.html#menu-header-partenaire
http://www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires/groupes_de_ressources_techniques/tous_les_programmes/programmes/acceslogis_quebec/developpement_dun_projet/trousse_de_realisation_dun_projet/documents_et_formulaires.html#menu-header-partenaire

